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PROTOKÓŁ NR 60.2024 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

 

Obrady rozpoczęto dnia 1 marca 2024 r. o godz. 7:30 a zakończono o godz. 08:10 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji: 

✓ Radny Artur Wiatrak  

✓ Radna Barbara Kempiak 

✓ Radny Robert Marciniak  

✓ Radna Elżbieta Musiałowska 

✓ Radna Sławomira Kuś  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

- Andrzej Hejdysz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdunach  

Do protokołu dołączono listę obecności.  

 

Pkt. 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.  

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Artur Wiatrak. Prowadzący obrady 

powitał uczestniczących w posiedzeniu, następnie przedstawił następujący porządek obrad: 

1.  Otwarcie i ustalenie porządku obrad.  

2. Analiza wydatków poniesionych na zadanie: „Modernizacja Szkoły Podstawowej  

w Zdunach - przebudowa pionu toalet.”  

3.  Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2024.  

4. Sprawy bieżące, organizacyjne, wolne głosy i wnioski. 

Innych uwag, wniosków do porządku obrad nie wniesiono.  

Porządek obrad został przyjęty przez Komisję jednogłośnie - 5 głosami „za”, przy „0” głosach 

przeciw i „0” głosach wstrzymujących się.  

 

Pkt. 2. Analiza wydatków poniesionych na zadanie: „Modernizacja Szkoły Podstawowej  

w Zdunach - przebudowa pionu toalet.”  

W tej części obrad członkowie komisji przeanalizowali wydatki poniesione na zadanie „Modernizacja 

Szkoły Podstawowej w Zdunach - przebudowa pionu toalet.” Przebudowa pionu toalet  

jest to inwestycja prowadzona przez placówkę oświatową, dlatego przedmiot zadania przedstawił 

Andrzej Hejdysz.  

Pierwotnie zakładano remont całego pionu toalet w Szkole Podstawowej w Zdunach, a ostatecznie 

wyremontowano jego część. Na to zadanie ogłoszono 3 przetargi. Pierwszy przetarg  
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z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz drugi z dnia 26 lipca 2023r. unieważniono, a trzeci z okrojonymi 

robotami ogłoszono w dniu 28 sierpnia 2023 r. W dniu 12 września 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert.  

Poinformowano, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 246.000,00 zł brutto. 

W tym ogłoszeniu przetargowym oferty złożyło dwóch następujących wykonawców:  

1. KOSTI-BUDOWNICTWO MICHAŁ PIETURA (KOSTI BUDOWNICTWO),  

ul. Ogrodowa 122, 62-860 Opatówek, cena 236 800,00 zł  

2. P.H.U. K-C KINGA CZYSTA, KRAŃCOWA 11 TOPOLA-OSIEDLE, 63-421 Przygodzice, 

cena 288.036,07 zł. 

Po przeanalizowaniu złożonych ofert w dniu 28 września 2023r. podano, że jako najkorzystniejszą 

wybrano ofertę nr 2 P.H.U. K-C KINGA CZYSTA. Oferta złożona przez w/w firmę odpowiadała 

wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz specyfikacji warunków zamówienia, została 

sporządzona prawidłowo i nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki udziału w 

postępowaniu określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz było brak podstaw do jego 

wykluczenia. Po zwiększeniu środku w budżecie w dniu 27.09.2023 r., cena wybranej oferty 

zmieściła się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji warunki zamówienia kryteria 

oceny ofert tj. cenę – 60% i gwarancję – 40%. Przesłanką do odrzucenia oferty nr 1 była niezgodność 

jej treści z warunkami zamówienia, polegająca na braku załączonego do oferty wymaganego 

kosztorysu ofertowego. 

 Umowę z firmą P.H.U. K-C KINGA CZYSTA podpisano w dniu 4 października 2023r.,  

a kwota zadania opiewała na kwotę 288 036,07 zł. Termin wykonania prac ustalono do końca 

listopada 2023r., ze względu na roboty dodatkowe aneksem do umowy termin wydłużono 

 do 15 grudnia 2023r. w tym dniu nastąpił odbiór robót bez uwag.  

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych, polegających na: 

 - rozebraniu ścianek murowanych, 

- odbiciu płytek ceramicznych, 

- demontażu starych instalacji, 

- demontażu urządzeń sanitarnych na jednej powtarzalnej kondygnacji: miski ustępowe – 3 szt., 

umywalki – 3 szt., kabiny prysznicowe 2 szt., pisuar – 1szt., baterie umywalkowe – 4szt. 

- demontażu (na czas wykonywania prac remontowych) i ponowny montaż grzejnika, 

- wywiezieniu i utylizacji gruzu z rozbiórek, 

- wykonaniu okładzin ceramicznych na podłogach i ścianach, 

- sufit obniżany z płyt G-K, 

- szpachlowanie i gruntowanie ścian i sufitów, 

- malowanie sufitów oraz ścian w poziomie +2.00 
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- wymiana 1 kompletu drzwi, 

- montaż kabin sanitarnych - 5 szt., 

- montaż luster, 

- wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- montaż pisuarów z czujką ruchu - 1kpl. 

- montaż umywalek wraz z bateriami z czujką ruchu - 4kpl. 

- montaż ustępów - 5kpl. 

Ostatecznie wyremontowano 3 toalety dla chłopców oraz powstała toaleta dostosowana dla osób 

niepełnosprawnych. Nowe płytki, kabiny z automatycznym spłukiwaniem, baterie, umywalki  

i oświetlenie to tylko część zmian.  

Ostatecznie koszt inwestycji wyniósł 302.149,32 zł. Roboty dodatkowe na kwotę 14.113,25 zł 

obejmowały wykucie drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych z korytarza, tu zrezygnowano  

 z jednej kabiny, dodatkowo zamontowano automatyczne spłuczki w sanitariatach. Gwarancja 

wykonanych robót ustalono na 5 lat.  

Zrealizowane zadanie nie tylko poprawia komfort korzystania z sanitariatów, lecz również mają 

pozytywny wpływ na ekologię, przyczyniając się do oszczędności wody i redukcji ilości 

odprowadzanych ścieków. Na przełomie stycznia/lutego br. dodatkowo zainstalowano urządzenie 

zmiękczające wodę.  

W 2024 r. do wykonania został jeden pion toalet dla chłopców, dokumentacja jest zawarta 

 w projekcie. Jeśli będą wolne środki to zadanie zostanie wykonane.    

Po przeprowadzonej dyskusji i uzyskanych wyjaśnieniach uwag do prowadzonej inwestycji nie 

wniesiono.  

Pkt. 3. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2024. 

W tym punkcie członkowie komisji podsumowali działania komisji w VIII kadencji.  

Pkt. 4. Sprawy bieżące, organizacyjne, wolne głosy i wnioski.  

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Artur Wiatrak zamknął 

posiedzenie dziękując zgromadzonym za przybycie.    

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

 

     mgr Artur Wiatrak  

 

Protokół sporządziła:  

mgr Barbara Fornal 

Inspektor ds. obsługi RM 


