

Protokół nr 17/2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu **2 lipca 2020 r.** od godziny 7:30 do godziny 08:13 w sali nr 4 w UM w Zdunach.

Na ogólną liczbę 5 członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji:

- ✓ Artur Wiatrak
- ✓ Barbara Kempia
- ✓ Robert Marciniak
- ✓ Elżbieta Musiałowska
- ✓ Sławomira Kuś

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Miłosz Zwierzyk Kierownik Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju.

Pkt 1.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Artur Wiatrak. Prowadzący obrady powitał przybyłych na posiedzenie i na podstawie załączonej listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji, co oznacza niezbędne quorum do podejmowania wiążących decyzji przez Komisję Rewizyjną. Następnie przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
2. Analiza wydatków poniesionych na realizację zadania „Poprawa wizerunku Sali Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Bestwin.”
3. Sprawy bieżące, organizacyjne, wolne głosy i wnioski.

Uwag, wniosków do porządku obrad nie wniesiono.

Przedstawiony powyżej porządek obrad został przyjęty przez Komisję bez zmian – jednogłośnie 5 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” na 5 obecnych.

Pkt 2.

Zadanie „Poprawa wizerunku Sali Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Bestwin” przedstawił i wyjaśnień udzielał Miłosz Zwierzyk.

W ramach konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” z programu Wielkopolska Odnowa Wsi wykonano projekt: Poprawa wizerunku Sali Wiejskiego „Domu Kultury” w sołectwie Bestwin.

Wartość projektu wyniosła 112.122,74 zł. Koszty kwalifikowane oszacowano na kwotę 93.482,74 zł. W prace modernizacyjne włączyli się również mieszkańcy wsi. Wkład własny mieszkańców oszacowano na kwotę 18.640,00 zł. Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 30.000,00 zł. Mieszkańcy Bestwina wyasygnowali z funduszu sołectkiego 8.362,77 zł. Resztę zabezpieczono w budżecie Gminy Zduny tj. 55.119,97zł.

W ramach projektu dokonano remontu i poprawy funkcjonalności sali poprzez wyrównanie podłóg betonowych, wyłożenie na podłogę wykładziny PCV do obiektów użyteczności publicznej, renowację podłoża drewnianego sceny, rozebranie boazerii sufitowej drewnianej, ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii oraz izolacji cieplnej z wełny mineralnej o grubości 15 cm i wymianie grzejników. Zamontowano także nowe oprawy świetlówkowe z lampami LED.

Poniższa tabela przedstawia źródło finansowania zadania.

Tabela nr 1. Źródło finansowania inwestycji wraz kwotami.

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	w tym	% udział
1.	Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego	30.000,00	Środki pokryły wydatki poniesione na koszty kwalifikowane	32,09%
2.	Fundusz sołectki	8.362,77		8,95%
3.	Wkład finansowy z budżetu gminy	55.119,97 zł		58,96%
Razem		93.482,74zł		100%
4.	wkład własny mieszkańców Bestwina -Wkładu własnego mieszkańców nie należy wliczać do kosztów kwalifikowalnych projektu.	18.640,00zł	1. praca własna mieszkańców - 11.640,00 zł 2. praca sprzętu 4.000,00zł 3. wkład rzeczowy 3.000,00zł	
Łączna kwota wydatków		112.122,74zł		

Realizację projektu rozpoczęli mieszkańcy Bestwina, którzy rozebrali posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznego, dokonali renowacji podłoża drewnianego, wymienili drzwi zewnętrzne oraz przygotowali i dwukrotnie malowali wnętrze farbą emulsyjną z gruntowaniem. W kolejnym etapie w formie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę kolejnych robót budowlanych.

W dniu 13.08.2019r. ogłoszono zapytanie ofertowe na *Roboty remontowe na sali w Bestwinie do projektu: Poprawa wizerunku Sali Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Bestwin.*

Zakres robót obejmował: wyrównanie podłóg betonowych poprzez frezowanie, wykonanie wylewki korygująco-wyrównawczej i posadzki z wykładzin rulonowych PVC z warstwą izolacyjną, wywóz urobku z rozbiórki i frezowania starego podłoża, rozebranie i ołączenia dachu, wykonanie podwieszanych sufitów na ruszcie metalowym, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt z wełny mineralnej, wymiana opraw świetlówkowych, podłączenie nowych lamp do instalacji, pomiary natężenia oświetlenia po wymianie lamp.

Termin wykonania zamówienia określono od dnia 2 września 2019 r. do dnia 31 października 2019r. Oferty można było składać do dnia 28.08.2019r. do g. 12.00, a o godz. 12:15 dokonano otwarcia ofert.

Z informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.08.20219r. wynika, iż do wykonanie prac remontowych zgłosiło się 3 wykonawców. Wykaz złożonych ofert przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Wykaz zgłoszonych ofert.

Lp.	Nazwa wykonawcy	Cena oferty w zł
1.	Zakład Budowlany „JAN BUD” Janusz Piskorski, Zalesie Wielkie	93.482,70
2.	HURST Monika Banaszkiewicz, z Sierakowa	148.643,02
3.	TECH FEN Grzegorz Osiewała, z Nowych Skalmierzyc	104.550,00

Złożone oferty nr 1, nr 2 oraz nr 3 spełniały warunki określone w zapytaniu. Po weryfikacji formalnej ofert za najkorzystniejszą cenowo i spełniającą wszystkie kryteria zapytania uznano ofertę nr 1, czyli firmy Zakład Budowlany „JAN BUD” Janusz Piskorski z Zalesia Wielkiego.

Umowę GR.272.1.1.2019 z wykonawcą podpisano w dniu 2.09.2019r. Kwota prac wyniosła 93.482,74 zł. Firma wykonała pracę w terminie tj. do 31.10.2019r. Po dokonaniu odbioru prac firma wystawiła Fakturę VAT nr 50/19 z dnia 31.10.2019r. na kwotę 93.482,74 zł, w tym 17.480,51 zł stanowi kwota VAT. W grudniu formalnie rozliczono projekt „Poprawa wizerunku Sali Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Bestwin” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W trakcie dokonania czynności kontrolnych komisja zapoznała się z przedstawioną dokumentacją oraz złożonymi wyjaśnieniami. Członkowie komisji zaproponowali, aby w kolejnym etapie modernizacji sali w Bestwinie dokonać remontu i przebudowy toalet damskich i zmienić jej lokalizację. Komisja nie wniosła uwag do analizowanego tematu.

Salę można wynajmować na uroczystości rodzinne. W celu poznania zasad wynajmu należy kontaktować się z sołtysiem Bestwina Grzegorzem Szafraniakiem.

Pkt 3.

W tym punkcie głos zabrali w kwestii wodociągu na ul. 3 Maja w Zdunach, rewitalizacji Kaflarni, przebudowy ul. Łacnowej w Zdunach, budowy kanalizacji na ul. Mickiewicza oraz na osiedlu pisarzy w Zdunach, budowy ronda na ul. Kobylińskiej w Zdunach, budowy chodników na ul. Polnej w Zdunach, uszkodzonej lampy na ul. Kobylińskiej w Zdunach.

Odpowiedzi w poruszonych tematach udzielał Kierownik Wydziału Miłosz Zwierzyk.

Przewodniczący Komisji:

mgr Artur Wiatrak

Protokół sporządziła:

mgr Barbara Fornal

Inspektor ds. obsługi RM w Zdunach